
GINZA　YAMATO 2 リニューアル工事　　全体工程表
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【ﾋﾞﾙ側予定】

【工事工程】

準備・計画・検査

仮設工事

設備切離し工事

解体工事

内装解体工事 外装解体工事

外部工事 足場設置工事 足場解体工事

　仮設工事

外装パネル工事

　外壁改修 シーリング工事

内装工事 内装工事

　2階～6階工事

廊下エントランス工事

　1階工事

防水工事

バルコニー工事

電気設備工事

空調換気設備工事

給排水衛生設備工事

3月 4月 5月 6月

2021年3月2日

株式会社松下産業

引渡し工事着手


